Перечень изменений в План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год

1. В строке № 1 внесены изменения в графы: "Срок исполнения договора", "Период размещения извещения".
2. В строке № 3 внесены изменения в графы: "Срок исполнения договора", "Период размещения извещения".
3. В строке № 4 внесены изменения в графы: "Срок исполнения договора", "Период размещения извещения".
4. В строке № 23 внесены изменения в графы: "Срок исполнения договора", "Период размещения извещения".
5. В строке № 24 внесены изменения в графы: "Срок исполнения договора", "Период размещения извещения".
6. В строке № 28 внесены изменения в графы: "Срок исполнения договора", "Период размещения извещения".
7. В строке № 44 внесены изменения в графу: "Период размещения извещения".
8. В строке № 66 внесены изменения в графы: «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)»
9. В строке № 30 внесены изменения в графы: «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)», "Период размещения извещения".
10. Добавлена закупка в строку № 67

67	41.1	41.1	Выполнение разработки проектно-сметной документации, топографической съемки, строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция кабельной линии 6 кВ 42.4 (КЛ 6 кВ ТП-42 РУ-6 кВ яч. №4 – ТП-63 РУ-6 кВ яч. №3)»	1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г.Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4.Топографическая съемкавыполняется с привлечением субподрядчика.	Условная единица	1	Ставропольский край(07000000000)	1557823.33 Российский рубль	Июль, Третий, 2016	07.2016	Нет

Генеральный директор Е.В. Шинкарев _____ «27» мая 2016г.