 Сведения об изменениях в ранее заключенных договорах.
(июль 2014 года)

	№ п/п
	Данные договора, в который вносятся изменения
	Сведения об изменениях
	Дата внесения изменений

	1
	Договор № 173/04-кот/еи от 23.05.2014 г. (проектные работы и СМР по реконструкции КЛ-6 кВ от ТП-209 до ТП-259) с ПК «Электрик»
	В связи с необходимостью изменения трассы КЛ-6 кВ от ТП-209 до ТП-259  (изменение объема и состава работ) увеличение стоимости работ на 436 656,65 руб. 
	Доп. соглашение № 1 от 15.07.2014 г.
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