Сведения об изменениях в ранее заключенных договорах № 2 (октябрь 2015 года)

	№ п/п
	Данные договора, в который вносятся изменения
	Сведения об изменениях
	Дата внесения изменений

	1
	Договор  № 134 от 17.09.2015 г. с ПК «Электрик»

	В связи с дополнительно выявленным в процессе исполнения договора объемом работ (необходимостью продления строящейся линии в связи с дополнительно выделенными земельными участками для технологического присоединения) увеличена сумма договора на  160 490,21 руб. (в том числе НДС 18 % -24 481,56): с 273 529,45 руб. (в том числе НДС –41 724,83 руб.) до 434 019,66 руб. (в том числе НДС  66 206,39 руб.)


	Дополнительное соглашение № 1 от 19.10.2015 г.
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