 Сведения об изменениях в ранее заключенных договорах.
(сентябрь 2014 года)

	№ п/п
	Данные договора, в который вносятся изменения
	Сведения об изменениях
	Дата внесения изменений

	1
	Договор подряда № 175/04-кот/еи от 26.05.2014 г. с ПК «Электрик»
	1. В связи с внесением изменений  в условия прокладки трассы увеличение объема и стоимости работ на  739857,87 руб., включая НДС 18% 
[bookmark: _GoBack](Общая стоимость работ по договору – 6436157,87 руб., в том числе НДС 18 % - 981786,79 руб.)
	Доп.соглашение № 1 от 17.09.2014 г.
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