 Сведения об изменениях в ранее заключенных договорах №3
(июнь 2015 года)

	№ п/п
	Данные договора, в который вносятся изменения
	Сведения об изменениях
	Дата внесения изменений

	1
	Договор № 74 от 10.06.15 с ПК «Электрик» 

(работы по мероприятиям тех.присоединения энергопринимающих устройств терминала абонентской платы в районе ж/д № 180 по ул. Калинина).
	В связи с изменением стоимости работ по результатам фактического исполнения по сравнению со сметной стоимостью, а также включением в стоимость договора стоимости субподрядных работ в соответствии с п. 1.4 изменена общая стоимость договора с 174 007,10 руб. (в т.ч. НДС-26543,46 руб.) на 178 450,50 руб. (в т.ч. НДС – 27 221,26 руб.). Сумма изменилась на 4 443,40 руб. (в том числе НДС – 677,81 руб.)
	Доп. соглашение № 1 от 22.06.2015 г. к договору № 74 от 10.06.2015 г.
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