 Сведения об изменениях в ранее заключенных договорах.
(июнь 2014 года)

	№ п/п
	Данные договора, в который вносятся изменения
	Сведения об изменениях
	Дата внесения изменений

	1
	Договор № 2014/05-РН от 28.02.2014 г. (модернизация АИИС КУЭ) с ООО «Ростовналадка»
	В связи с увеличением объема работ увеличение стоимости услуг на 1 249 974   руб. 
	Доп. соглашение № 2 от 18.06.2014 г.

	2
	Договор № 2014/05-РН от 28.02.2014 г. (модернизация АИИС КУЭ) с ООО «Ростовналадка»
	В связи с увеличением объема работ увеличение стоимости услуг на 241 369 руб.
	Доп. соглашение № 3 от 20.06.2014 г.

	3
	Договор № 2014/05-РН от 28.02.2014 г. (модернизация АИИС КУЭ) с ООО «Ростовналадка»
	В связи с увеличением объема работ увеличение стоимости услуг на 134391,1руб.
	Доп. соглашение № 4 от 23.06.2014 г.
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