 Сведения об изменениях в ранее заключенных договорах №2.
(февраль 2015 года)

	№ п/п
	Данные договора, в который вносятся изменения
	Сведения об изменениях
	Дата внесения изменений

	1
	Договор подряда № 49/05 от 04.02.2015 г. с Галиевой Н.В. (снятие показаний счетчика)
	В связи с досрочным расторжением договора уменьшена сумма договора по фактически выполненным работам с 15 000 руб. до 770 руб. (на 14 230 руб.)
 
	Соглашение о расторжении договора подряда от 27.02.2015 г.

	2
	Договор подряда № 72/05 от 13.02.2015 г. с Ширяевой О.В. (снятие показаний счетчика)
	В связи с досрочным расторжением договора уменьшена сумма договора по фактически выполненным работам:

с 15 000 руб. до 1 875 руб. (на 13 125 руб.)
	Соглашение о расторжении договора подряда от 27.02.2015 г.
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