Сведения об изменениях в ранее заключенных договорах № 4 (октябрь 2015 года)

	№ п/п
	Данные договора, в который вносятся изменения
	Сведения об изменениях
	Дата внесения изменений

	1
	Договор  № 18 от 15.07.2015 г. с ООО «ЮЭСК»

	1. В связи с включением в стоимость договора стоимости субподрядных работ по разработке ПСД, исключением работ по монтажу КТП-290 увеличена сумма договора на  23 452,09 руб. (в том числе НДС 18 % - 3577,44 руб.): с 2157915,96 руб. (в том числе НДС  329173,62 руб.) до 2181368,05 руб. (в том числе НДС  332751,06 руб.)

2. Продлен срок выполнения работ – до 30.10.2015 г.


	Дополнительное соглашение № 2 от 27.10.2015 г.
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