 Сведения об изменениях в ранее заключенных договорах №4
(июль 2015 года)

	№ п/п
	Данные договора, в который вносятся изменения
	Сведения об изменениях
	Дата внесения изменений

	1
	Договор  № 83 от 22.06.2015 г. с ПК «Электрик»

	В связи с уменьшением сметной стоимости работ в процессе фактического исполнения договора по сравнению с ранее указанной сметной сметной стоимостью уменьшена общая стоимость договора с  391 153,53  руб. в т.ч. НДС до 371 761,13 руб. в т.ч. НДС (на 19 392,40 руб. в т.ч. НДС)
	Доп.соглашение № 1 от 30.07.2015 г. 
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