 Сведения об изменениях в ранее заключенных договорах.
(март 2015 года)

	№ п/п
	Данные договора, в который вносятся изменения
	Сведения об изменениях
	Дата внесения изменений

	1
	Договор подряда № 125/05 от 11.03.2015 г. с Братковой А.С. (снятие показаний счетчика)
	В связи с досрочным расторжением договора уменьшена сумма договора по фактически выполненным работам с 15 000 руб. до 275 руб. (на 14 725 руб.)
 
	Соглашение о расторжении договора подряда от 24.03.2015 г.

	2
	Договор № 189 от 17.12.2014 г. с ПК «Электрик» (выполнение СМР в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя)
	В связи с необходимостью изменения способа выполнения отдельных видов работ:

1. 1. увеличена сумма договора: 
2. с 805 894,04 руб. до 2 187 523,53 руб. (на 1 381 629,49 руб.)

3. перенесен срок окончания работ до 31.03.2015 г. (включительно)
	Дополнительное соглашение №2 от 26.03.2015 г. 
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