

Изменения в План закупки товаров (работ, услуг) ОАО «НЭСК» на 2014 год от 05.06.2014 года

1. Строки № 25 и 31 раздела «2 квартал» переносятся в строки № 16 и 17 этого же раздела, в связи со структурированием закупок по месяцам.
2. Строка №16 раздела «2 квартал» перенесена в строку №37 раздела «3 квартал» с корректировкой данных в столбцах: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)» и «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с необходимостью проведения данного вида закупки в августе 2014 г.
3. Строки №17 и 23 раздела «2 квартал» перенесены в строки № 32 и 33 раздела «3 квартал» с корректировкой данных в столбцах: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)» и «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с необходимостью проведения данных видов закупок в июле 2014 г.
4. Лот№1: «Выполнение мероприятий по реконструкции РУ-0,4кВ ТП-14» и лот №2: «Выполнение мероприятий по реконструкции РУ-0,4кВ ТП-124» из строки №18 раздела «2 квартал» перенесены в строку №34 раздела «3 квартал» с корректировкой данных в столбцах: «Предмет договора», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)» и «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с необходимостью проведения данного вида закупки в июле 2014 г.
5. Строка №34 раздела «2 квартал» перенесена в строку №41 раздела «4 квартал», в связи с необходимостью проведения данного вида закупки в ноябре 2014 г.
6. Строкой №30 раздела «2 квартал» включены сведения о закупке, которых ранее не было в Плане закупки на 2014 г., с соответствующим смещением нумерации строк раздела.

2 квартал

30	52.48.13	7200000	Поставка автоматизированных рабочих мест и орг. техники: <u>Лот №1</u> Моноблок	Диагональ экрана не менее 23 дюймов, IPS матрица, оперативная память не менее 6 Gb DDR3, процессор не ниже intel core i5, a	796	Шт.	5	07424000000	Ставропольский край, г. Невинномысск	200 000	Июнь 2014	Июнь-июль 2014	Открытый запрос предложений	да
----	----------	---------	---	---	-----	-----	---	-------------	--------------------------------------	---------	-----------	----------------	-----------------------------	----

			также включающий предустановленную windows 8 и выше, лицензия MS Office 2013, гарантия не менее одного года										
		<u>Лот №2</u> Персональный компьютер	Процессор не ниже intel core i5 на соquete 1150, оперативная память не меньше 4Gb DDR3, блок питания не меньше 450 ватт, HDD от 500 Gb, дисковод, монитор не меньше 23 дюймов с IPS матрицей, лицензия windows 8 и выше, пакет MS Office 2013			4				160 000			
		<u>Лот №3</u> Принтер	hp p1102w			1				6 000			
		<u>Лот №4</u> Принтер	Epson stylus Photo 1410 Series + СНПЧ			1				23 000			
		<u>Лот №5</u> VisioStd 2013	VisioStd 2013 32/64 RU PKL Online DwnLd C2R NR			2				20 540			

7. В строке №11 раздела «2 квартал» откорректирован столбец: «Предмет договора», в связи с уточнением данных о закупке.
8. В строке №18 раздела «2 квартал» откорректирован столбец: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
9. В строке № 19 раздела «2 квартал» откорректированы столбцы: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)» и «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.

10. В строке №20 раздела «2 квартал» откорректирован столбец: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
11. В строках № 21 и 22 раздела «2 квартал» откорректированы столбцы: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)» и «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
12. В строке №25 раздела «2 квартал» откорректированы столбцы: «Предмет договора» и «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
13. В строке № 26 раздела «2 квартал» откорректированы столбцы: «Предмет договора», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)» и «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
14. В строке № 27 раздела «2 квартал» откорректированы столбцы: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)» и «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.