

Изменения в План закупки товаров (работ, услуг) ОАО "НЭСК" на 2014 год от 18.04.2014 года

1. Строки №7-25 раздела «1 квартал» (предыдущей редакции – 5) перенесены в строки №8-25 раздела «2 квартал» (настоящей редакции - 6), в связи с необходимостью проведения данных закупок во втором квартале 2014 года.
2. В строке №8 раздела «2 квартал» откорректированы столбцы: «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)», «Способ закупки», в связи с уточнением данных о закупке.
3. В строке № 9 раздела «2квартал» откорректирован столбцы: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
4. В строке №10 раздела «2 квартал» откорректирован столбцы: «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
5. В строке №11 раздела «2 квартал» откорректирован столбец: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
6. Строки №12, 14 и 15 раздела «2 квартал» объединены в одну закупку в строке №12 раздела «2 квартал» с корректировкой столбца: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)» во всех лотах, с корректировкой столбца: «Срок исполнения договора (месяц, год)» в лоте: «Выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с заменой голого провода на провод СИП; с заменой опор ВЛ-6кВ № 4 «Мелькомбинат» от ТП-28 до ТП-48» и с корректировкой столбца: «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС» в лотах: «Выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с заменой голого провода на провод СИП; с заменой опорВЛ-0,4кВ №236/2 пер. Береговой» и «Выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с заменой голого провода на провод СИП; с заменой опор ВЛ-0,4кВ №236/4 пер. Мельничный», в связи с уточнением данных о закупке.
7. В строке №13 раздела «2 квартал» откорректирован столбцы: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
1. Исключена строка №14 раздела «2 квартал» ввиду отпадения надобности в проведении данного вида закупки, с последующим смещением нумерации.
8. В строке №14 раздела «2 квартал» откорректированы столбцы: «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)» в связи с уточнением данных о закупке.

9. Строки №18, 20 и 21 раздела «2 квартал» объединены в одну закупку в строке №15 раздела «2 квартал» с корректировкой столбца: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)» во всех лотах, с корректировкой столбца: «Срок исполнения договора (месяц, год)» в лотах: «Выполнение мероприятий по реконструкции РУ-0,4кВ ТП-14» и «Выполнение мероприятий по реконструкции РУ-0,4кВ ТП-124» и с корректировкой столбца: «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС» в лоте: «Выполнение мероприятий Реконструкция РУ-10кВ РП-4 1-я секция», в связи с уточнением данных о закупке.
10. В строке №16 раздела «2 квартал» откорректированы столбцы: «Предмет договора», «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)», «Способ закупки», в связи с уточнением данных о закупке.
11. В строке №17 раздела «2 квартал» откорректированы столбцы: «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
12. В строке №18 раздела «2 квартал» откорректированы столбцы: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
13. В строках №19 и 20 раздела «2 квартал» откорректирован столбец: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
14. В строке №21 раздела «2 квартал» откорректированы столбцы: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
15. В строке №22 раздела «2 квартал» откорректирован столбец: «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
16. Строки №25 и 26 объединены в одну закупку в строке №25, в связи с уточнением данных о закупке.
17. В строке №27 раздела «2 квартал» откорректированы столбцы: «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)» и «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», в связи с уточнением данных о закупке.
18. В строках №34 и 35 раздела «2 квартал» откорректированы столбцы: «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)», в связи с уточнением данных о закупке.