

**Перечень изменений в План закупки товаров, работ, услуг на 2015 год
(на период с 01.01.2015 по 31.12.2015) от 20.09.2015 года**

1. В строках № 33 произведена корректировка столбцов: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)»
2. Строка № 54 была удалена в связи с отсутствием дублированием закупки
3. В строке № 56, произведена корректировка столбцов: «Предмет договора», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)»
4. В строке № 21, произведена корректировка столбцов: «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора», в связи с уточнением данных о закупке.
5. Добавлена закупка в строку под № 57, в связи с возникновением потребности в закупке.

57	31.2	3120161	Поставка блочного распределительного пункта РП-16	1. СРО на производство данной продукции; 2. Гарантийный срок от 36 месяцев.	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	7118644.07 Российский рубль	10.2015	12.2015	Открытый конкурс	Нет
----	------	---------	---	--	-----	------------------	------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	------------------	-----

6. Добавлена закупка в строку под № 58, в связи с возникновением потребности в закупке.

58	45.31	4530010	Выполнение разработки проектно-сметной документации, топографиче	1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г.	876	Условная единица	1.00	070000000	Ставропольский край	500000.00 Российский рубль	12.2015	01.2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя),	Нет	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ
----	-------	---------	--	--	-----	------------------	------	-----------	---------------------	-------------------------------	---------	---------	---	-----	---

			ской съемки, строительномонтажных работ по объекту: «Монтаж РП-16»	Невинномысск е; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4.Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика.										подрядчик а)		КОМПАНИЯ"
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	-----------

7. Добавлена закупка в строку под № 59, в связи с возникновением потребности в закупке.

59	45.31	4530010	Выполнение разработки проектно-сметной документации, топографической съемки, строительномонтажных работ по объекту: "Реконструкция КЛ-6 кВ № К.65"	1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г.Невинномысск; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4.Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика	876	Условная единица	1.00	07000000	Ставропольский край	200000.00 Российский рубль	12.2015	01.2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	-------	---------	--	--	-----	------------------	------	----------	---------------------	-------------------------------	---------	---------	--	-----	--

8. Добавлена закупка в строку под № 60, в связи с возникновением потребности в закупке.

60	45.31	4530010	Выполнение разработки проектно-сметной документации, топографической съемки, строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция КЛ-6 кВ № К.66"	1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысск; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика	876	Условная единица	1.00	07000000	Ставропольский край	239130.00	Российский рубль	12.2015	01.2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
----	-------	---------	---	--	-----	------------------	------	----------	---------------------	-----------	------------------	---------	---------	--	-----	--