

Изменения в План закупки товаров (работ, услуг) ОАО "НЭСК" на 2014 год от 21.03.2014 года

1. Откорректирован столбец: «Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Наименование» во всех 4-х разделах.
2. Строка №33 раздела «3 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4) перенесена в строку №43 раздела «3 квартал» и добавлена строками №26, 37 и 44 в разделы «1 квартал», «2 квартал» и «4 квартал» соответственно.
3. В строке №1 раздела «1 квартал» откорректирован столбец: «Код по ОКДП», в связи с уточнением данных о закупке.
4. В строке №2 раздела «1 квартал» откорректированы столбцы: «Код по ОКДП», «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
5. В строке №3 раздела «1 квартал» откорректированы столбцы: «Единица измерения: код по ОКЕИ и наименование», «Сведения о количестве (объеме)», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
6. В строке №4 раздела «1 квартал» откорректированы столбцы: «Код по ОКДП», «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», в связи с уточнением данных о закупке.
7. В строке №5 раздела «1 квартал» откорректированы столбцы: «Код по ОКВЭД», «Код по ОКДП», в связи с уточнением данных о закупке.
8. В строке №10 раздела «1 квартал» откорректирован столбец: «Код по ОКВЭД», в связи с уточнением данных о закупке.
9. В раздел «1 квартал» строками №13 и 14 включены сведения о закупке, которых ранее не было в Плане закупок с соответствующим смещением нумерации строк раздела.

1 квартал

13	45.3	4530000	Выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с заменой голого провода на провод СИП; с заменой опор ВЛ-6кВ № 4 "Мелькомбинат" от	Наличие свидетельства СРО на выполнение работ, предусмотренных договором	008	км.	0,69	07424000000	Ставропольский край, г.Невинномысск	520 970	Март 2014	Июль-сентябрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
----	------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------	-------------	-------------------------------------	---------	-----------	--------------------	-----------------------------	-----

			ТП-28 до ТП-48											
14	45.3	4530000	Выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с заменой голого провода на провод СИП; с заменой опор ВЛ-0,4кВ №236 пер. Мельничный	Наличие свидетельства СРО на выполнение работ, предусмотренных договором	008	км.	0,28	07424000000	Ставропольский край, г.Невинномысск	105 000	Март 2014	Июль-сентябрь 2014	Открытый запрос предложений	нет

10. В строку №15 раздела «1 квартал» перенесена строка №19 раздела «2 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4) с учетом правок в столбцах: «Предмет договора», «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.

11. В раздел «1 квартал» строками №16-21 включены сведения о закупке, которых ранее не было в Плане закупок с соответствующим смещением нумерации строк раздела.

16	45.3	4530000	Выполнение мероприятий по замене МКТП на новую КТП киоскного типа КТП-215	Наличие свидетельства СРО на выполнение работ, предусмотренных договором	796	шт.	1	07424000000	Ставропольский край, г.Невинномысск	133 110	Март 2014	Октябрь-декабрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
17	45.3	4530000	Выполнение мероприятий Реконструкция РУ-10кВ РП-4 1-я секция	Наличие свидетельства СРО на выполнение работ, предусмотренных договором				07424000000	Ставропольский край, г.Невинномысск	694 930	Март 2014	Июль-сентябрь 2014	Открытый запрос предложений	нет

18	45.3	4530000	Выполнение мероприятий по реконструкции РУ-6кВ РП-14	Наличие свидетельства СРО на выполнение работ, предусмотренных договором				07424000000	Ставропольский край, г.Невинномысск	734 580	Март 2014	Март 2014	Закупка у единственного поставщика (подрядчика)	нет
19	45.3	4530000	Выполнение мероприятий по реконструкции РУ-0,4кВ ТП-14	Наличие свидетельства СРО на выполнение работ, предусмотренных договором				07424000000	Ставропольский край, г.Невинномысск	218 660	Март 2014	Апрель-июнь 2014	Открытый запрос предложений	нет
20	45.3	4530000	Выполнение мероприятий по реконструкции РУ-0,4кВ ТП-124	Наличие свидетельства СРО на выполнение работ, предусмотренных договором				07424000000	Ставропольский край, г.Невинномысск	270 460	Март 2014	Апрель-июнь 2014	Открытый запрос предложений	нет
21	45.3	4530000	Выполнение работ по прокладке КЛ-10 кВ от РП-14 (ТП-214) до ТП-46 (ул. Менделеева, 3а)	Наличие свидетельства СРО на выполнение работ, предусмотренных договором	008	км.	1	07424000000	Ставропольский край, г.Невинномысск	4 554 200	Март 2014	Апрель-июнь 2014	Открытый запрос предложений	нет

12. В строку №22 раздела «1 квартал» перенесены строки №24 и 25 раздела «2 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4), объединенные в одну закупку с учетом правок в столбцах: «Код по ОКДП», «Предмет договора», «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)», «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)», «Закупка в электронной форме» - да, в связи с уточнением данных о закупке.

13. В раздел «1 квартал» строками №23 и 24 включены сведения о закупке, которых ранее не было в Плане закупок с соответствующим смещением нумерации строк раздела.

23	34.1	3410355; 3410356	Поставка передвижной электротехнической лаборатории	<p>Тип автомобиля – ГАЗ-27057. Год выпуска – 2014. ПТС автомобиля – 2014год. 1.Блок прожига БП-30: Ступени прожига: 1 - 30 кВ; 2 - 17 кВ; 3 - 8 кВ; 4 - 5 кВ; 5 - 1,7 кВ; 6 - 1 кВ. 2. Блок дожига БД-2 (ток дожига до 250А); 3. Блок акустики БА-2500. Характеристики: Выходное напряжение, кВ от 5 до 25 кВ Энергия импульса, Дж от 1800 до 3500; 4. Пульт управления лабораторией в комплекте с главным (высоковольтным) переключателем; 5. Аппарат испытательно-прожигающий АИД-70/50; 6. Система обеспечения электробезопасности персонала; 7. Комплект кабельных барабанов; 8. НВА30 - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 30 кВ</p>	796	шт.	1	0742400000	Ставропольский край, г.Невинномысск	2 500 000	Март 2014	Июль 2014	Открытый запрос предложений	да
24			Расчет токов РЗ сетевого района	Соответствие техническому заданию	796	шт.	1	0742400000	Ставропольский край, г.Невинномысск	205 000	Март 2014	Июль 2014	Открытый запрос предложений	нет

14. В строку №25 раздела «1 квартал» перенесена строка №14 раздела «1 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4) с учетом правок в столбцах: «Предмет договора», «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)», «Сведения о количестве (объеме)», в связи с уточнением данных о закупке.

15. В строку №27 раздела «2 квартал» перенесена строка №17 раздела «2 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4) с учетом правок в столбцах: «Предмет договора», «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)», «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», «Срок исполнения договора (месяц, год)», «Способ закупки», в связи с уточнением данных о закупке.
16. В строку №28 раздела «2 квартал» перенесена строка №26 раздела «2 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4) с учетом правок в столбцах: «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», «Срок исполнения договора (месяц, год)», «Закупка в электронной форме» - нет, в связи с уточнением данных о закупке.
17. В строку №29 раздела «2 квартал» перенесена строка №27 раздела «2 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4) с учетом правок в столбцах: «Срок исполнения договора (месяц, год)», «Закупка в электронной форме» - нет, в связи с уточнением данных о закупке.
18. В строки №30 и 31 раздела «2 квартал» перенесена строка №13 раздела «1 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4), разбитая на 2 позиции, с учетом правок в столбцах: «Сведения о количестве (объёме)», «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», в связи с уточнением данных о закупке.
19. В строку №32 раздела «2 квартал» перенесена строка №20 раздела «2 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4) с учетом правок в столбцах: «Предмет договора», «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)», «Сведения о количестве (объёме)», «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
20. В строку №33 раздела «2 квартал» перенесена строка №18 раздела «2 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4), разбитая на 2 лота с учетом правок в столбцах: «Предмет договора», Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)», «Сведения о количестве (объёме)», «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.
21. В раздел «2 квартал» строкой №34 включены сведения о закупке, которых ранее не было в Плане закупки.

2 квартал

34	50	3410040	Поставка трактора МТЗ-82	Год выпуска 2014, наличие ПСМ	796	шт.	1	07424000000	Ставропольский край, г.Невинномысск	550 848	Июнь 2014	Июнь-декабрь 2014	Открытый запрос предложений	да
----	----	---------	--------------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-------------	-------------------------------------	---------	-----------	-------------------	-----------------------------	----

22. В строки №35 и 36 раздела «2 квартал» перенесены строки №28 и 29 раздела «2 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4) без изменений.

23. В строку №38 раздела «3 квартал» перенесена строка №30 раздела «3 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4) без изменений.

24. В строку №39 раздела «3 квартал» перенесены строки №15 и 16 раздела «1 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4), объединенные в одну позицию, с учетом правок в столбцах: «Предмет договора», «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)», «Сведения о количестве (объеме)», «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.

25. В раздел «3 квартал» строкой №40 включены сведения о закупке, которых ранее не было в Плане закупки.

3 квартал

40	40.10.3	3120000	Поставка КТП-ВВ-160/6/0,4 У1 (УХЛ1)		796	шт.	1	7424000000	Ставропольский край, г.Невинномысск	350 000	Август 2014	Сентябрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
----	---------	---------	-------------------------------------	--	-----	-----	---	------------	-------------------------------------	---------	-------------	---------------	-----------------------------	-----

26. В строку №41 раздела «3 квартал» перенесена строка №31 раздела «3 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4), разбитая на 2 лота, с учетом правок в столбцах: «Предмет договора», «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)», «Сведения о количестве (объеме)», «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. без НДС», «Срок исполнения договора (месяц, год)», в связи с уточнением данных о закупке.

27. В строку №42 раздела «3 квартал» перенесена строка №32 раздела «3 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4) без изменений.

28. Исключены строки № 21-23 в разделе «2 квартал» (предыдущей редакции – корректировка 4) ввиду отпадения надобности в проведении данного вида закупки.