

**План закупки товаров (работ, услуг)
ОАО "НЭСК" на 2014 год (корректировка 3)**

Наименование заказчика	ОАО "НЭСК"
Адрес местонахождения заказчика	Гагарина ул., д.50а, Невинномысск Ставропольский край, 357100
Телефон заказчика	тел/факс: (86554) 3-01-40
Электронная почта заказчика	e-mail info@nevesk.ru
ИНН	2631802151
КПП	263101001
ОКАТО	07424000000

Порядковый номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Условия договора										Закупка в электронной форме	
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объёме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб без НДС	График осуществления процедур закупки			Способ закупки
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выполнение мероприятий инвестиционной программы ОАО "НЭСК"														
1	45.3	4530010; 4560000	Разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы по реконструкции КЛ-6кВ от ПС «Камвольная» / К-66 до ТП-180 /7 (на участке ул. 3. Космодемьянской до поворота а/дороги с ул. Матросова к ПС "Камвольная")	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам				07424000000	г.Невинномысск	430046	Январь 2014	Январь 2014	Закупка у единственного поставщика (подрядчика)	нет

Порядковый номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объёме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб без НДС	График осуществления процедур закупки			
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	45.3; 40.10.5	4530621	Электро-монтажные работы (монтаж оборудования РУ-6кВ ТП-180 с установкой ячеек КСО-386 с вакуумными выключателями)	Согласно проектно-сметной документации	796	шт.	1	07424000000	г.Невинномысск	387 500	Апрель 2014	апрель-июнь 2014	Открытый запрос предложений	нет
10	45.3; 40.10.6	4530621	Электро-монтажные работы (монтаж оборудования РУ-6кВ ТП-52 с установкой 4-х камер КСО-386 с вакуумными выключателями)	Согласно проектно-сметной документации	796	шт.	4	07424000000	г.Невинномысск	1 091 311	Апрель 2014	апрель-июнь 2014	Открытый запрос предложений	нет
11	31.2	3120010	Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	6	07424000000	г.Невинномысск	725 225	Апрель 2014	апрель-сентябрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
12	45.3	7421026	Проектирование и строительно-монтажные работы	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам				07424000000	г.Невинномысск	727920	Апрель 2014	апрель-декабрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
13	33.20.4	3312480; 3312000	Счетчик СЭ-303 S31 543 JGVZ	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	15	07424000000	г.Невинномысск	100 500	Апрель 2014	апрель-декабрь 2014	Открытый запрос предложений	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объёме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб без НДС	График осуществления процедур закупки			
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	31.1	3115000	Трансформатор ТМ-630/6-10/0,4	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	1	07424000000	г.Невинномыск	380 600	Февраль 2014	февраль-июнь 2014	Открытый запрос предложений	нет
3	40.10.5	3190290; 4530854	Блок релейной защиты (SMPR-155R)	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	2	07424000000	г.Невинномыск	132 015	Февраль 2014	февраль-сентябрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
4	40.10.5	3190290; 4530854	Блок релейной защиты (IPR-A 151R)	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	4	07424000000	г.Невинномыск	152 552	Февраль 2014	февраль-сентябрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
5	26.61	2695556	Стойка ж/б СВ-10,5	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	37	07424000000	г.Невинномыск	166 500	Апрель 2014	апрель-июнь 2014	Открытый запрос предложений	нет
6	28.7	2712010	Траверса	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	60	07424000000	г.Невинномыск	106 200	Апрель 2014	апрель-июнь 2014	Открытый запрос предложений	нет
7	31.2	3120010	Ячейки КСО-386	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	5	07424000000	г.Невинномыск	1 118 500	Апрель 2014	апрель-июнь 2014	Открытый запрос предложений	нет
8	45.3; 40.10.5	4530621	Электро-монтажные работы (строительство КТП на ул. Ленина 114 - пер. Больничный, 39 с монтажом ВЛ-10кВ от ТП-19 до ВЛ №8 "Степная")	Согласно проектно-сметной документации	796	шт.	1	07424000000	г.Невинномыск	1 458 450	Апрель 2014	апрель-июнь 2014	Открытый запрос предложений	нет

Порядковый номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объёме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб без НДС	График осуществления процедур закупки			
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	33.20.4	3312480; 3312000	Счетчик СЭ-303 S31 746 JGVZ	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	15	07424000000	г. Невинномысск	100 500	Апрель 2014	апрель-декабрь 2014	Открытый запрос предложений	Да
15	33.20.4	3312480; 3312000	Счетчик Меркурий 230 ART-03PQRSIDN	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	25	07424000000	г. Невинномысск	118 750	Апрель 2014	апрель-декабрь 2014	Открытый запрос предложений	Да
16	33.20.4	3312000	GSM шлюз Меркурий 228	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	15	07424000000	г. Невинномысск	165 000	Апрель 2014	апрель-декабрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
17	33.20.4	3312000	Концентратор Меркурий 225.11	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	51	07424000000	г. Невинномысск	306 000	Апрель 2014	апрель-декабрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
18	45.3; 40.10.5	4530621	Электро-монтажные работы (внедрение автоматизированной системы контроля баланса сетей)	Согласно проектно-сметной документации	796	шт.	13	07424000000	г. Невинномысск	376 450	Июль 2014	июль-сентябрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
19	50.1	5010000	ГАЗ-33081 Егерь-2	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	1	07424000000	г. Невинномысск	1 200 000	Июль 2014	июль-сентябрь 2014	Открытый запрос предложений	Да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объёме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб без НДС	График осуществления процедур закупки			
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		Да/нет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	45.3; 40.10.5	4530621	Электро-монтажные работы (прокладка каб.линий от РП-14 до ТП-59)	Согласно проектно-сметной документации	006	м.	400	07424000000	г. Невинномысск	778 090	Июль 2014	июль-сентябрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
21	45.3; 40.10.6	4530621	Электро-монтажные работы (монтаж КЛ-6кВ от ТП-96/7 до-82/2)	Согласно проектно-сметной документации	006	м.	440	07424000000	г. Невинномысск	900 010	Июль 2014	июль-сентябрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
22	45.3; 40.10.7	4530621	Электро-монтажные работы (строительство КЛ-6кВ с ПС "Камвольная" до ТП-180 2-й ввод с монтажом камеры ПС Камвольная)	Согласно проектно-сметной документации	796	шт.	1	07424000000	г. Невинномысск	1 084 289	Июль 2014	июль-сентябрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
23	45.3; 40.10.8	4530621	Электро-монтажные работы (строительство КЛ-6кВ с ПС "Камвольная" яч. 24 до ТП-180 с заходом в ТП-52)	Согласно проектно-сметной документации	006	м.	730	07424000000	г. Невинномысск	2 234 710	Сентябрь 2014	сентябрь-декабрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
24	45.3; 40.10.9	4530621	Электро-монтажные работы (строительство КЛ-6кВ с ТП-49 до ТП-9)	Согласно проектно-сметной документации	006	м.	600	07424000000	г. Невинномысск	968 080	Сентябрь 2014	сентябрь-декабрь 2014	Открытый запрос предложений	нет

Порядковый номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объёме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб без НДС	График осуществления процедур закупки			
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выполнение капитального ремонта														
1	45.21.4	4530010	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-10 до ВРУ ж/д ул. Чайковского, 2	Согласно проектно-сметной документации	006	м.	250	07424000000	г.Невинномыск	342 000	Апрель 2014	апрель-июнь 2014	Открытый запрос предложений	Да
2	31.10.9	3115000	Капитальный ремонт силовых трансформаторов	На основании дефектной ведомости	796	шт.	4	07424000000	г.Невинномыск	150 000	Апрель 2014	апрель-сентябрь 2014	Открытый запрос предложений	Да
Выполнение текущего ремонта														
1	31.3	3130000	Провод СИП-4*16	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	006	м.	2000	07427000000	г.Пятигорск	110 000	Февраль 2014	февраль-март 2014	Закупка у единственного поставщика (подрядчика)	нет
2	31.3	3130000	Провод СИП-2*16	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	006	м.	4000	07427000000	г.Пятигорск	120 000	Февраль 2014	февраль-март 2014	Закупка у единственного поставщика (подрядчика)	нет
3	31.1	3115000	Трансформатор ТМГ-1000/6/0,4	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	1	07424000000	г.Невинномыск	460 000	Февраль 2014	февраль-март 2014	Открытый запрос предложений	нет
4	33.20.4	3312040; 3312480	Измеритель показателей качества эл.энергии "Ресурс-UF2М-3Т52-5-100-1000"	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	1	07424000000	г.Невинномыск	159 500	Февраль 2014	февраль-июнь 2014	Закупка у единственного поставщика (подрядчика)	да

Порядковый номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объёме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб без НДС	График осуществления процедур закупки			
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	31.1	3115000	Трансформатор ТМГ-400/6/0,4	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	2	07424000000	г.Невинномыск	360 000	Апрель 2014	апрель-июнь 2014	Открытый запрос предложений	нет
6	31.1	3115000	Трансформатор ТМГ-100/10/0,4	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	3	07424000000	г.Невинномыск	360 000	Июль 2014	июль-сентябрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
7	31.2	3120010	Ячейка ЩО-70-1-03	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам	796	шт.	4	07424000000	г.Невинномыск	120 000	Октябрь 2014	октябрь-декабрь	Открытый запрос предложений	нет
УСЛУГИ для ОАО "НЭСК"														
1	33.20.9	9460000	Плановое техническое обслуживание АИИС КУЭ	На основании дефектной ведомости				07424000000	г.Невинномыск	338 574	Февраль 2014	февраль-декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (подрядчика)	нет

Порядковый номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объёме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб без НДС	График осуществления процедур закупки			
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	33.20.9	4530000	Услуги по внедрению АИИСКУЭ	Согласно техническому заданию Заказчика	796	шт.	1	07424000000	г.Невинномысск	1 731 214	Февраль 2014	февраль-апрель 2014	Закупка у единственного поставщика (подрядчика)	нет
3	31.6;	3313040; 3313430	Поставка изделий телемеханического комплекса "КОМПАС ТМ" (Контроллер связи СЕ205Е)	Согласно техническому заданию Заказчика	796	шт.	6	07424000000	г.Невинномысск	191 160	Февраль 2014	февраль-май 2014	Закупка у единственного поставщика (подрядчика)	нет
4	72.20; 72.4	7220000; 7300000	Услуги по информационно-программному обеспечению	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам				07424000000	г.Невинномысск	начальная (максимальная) цена договора не установлена	Февраль 2014	февраль-декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (подрядчика)	нет
5	18.21	1816000	Поставка спецодежды		796	шт.		07424000000	г.Невинномысск	начальная (максимальная) цена договора не установлена	Март 2014	июль 2014-июль 2015	Открытый запрос предложений	нет

Порядковый номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Условия договора										Закупка в электронной форме	
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объёме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб без НДС	График осуществления процедур закупки			Способ закупки
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		планируемая дата или период размещения извещения о закупке	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	50.2	5020000	Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта	На основании дефектной ведомости	796	шт.	3	07424000000	г.Невинномыск	350 000	Март 2014	март-декабрь 2014	Открытый запрос предложений	да
8	70.31.2	6512080	Проведение оценки рыночной стоимости недвижимых объектов	Согласно требованиям законодательства в области оценочной деятельности				07424000000	г.Невинномыск	115 000	Июнь 2014	июнь-сентябрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
9	63.30.2	6350010	Туристические услуги	Согласно требованиям законодательства в области оказания туристических услуг				07424000000	г.Невинномыск	начальная (максимальная) цена договора не установлена	Июнь 2014	июнь-октябрь	Открытый запрос предложений	нет
10	85.12	7492034	Проведение периодического медосмотра работников					07424000000	г.Невинномыск	205 000	Сентябрь 2014	сентябрь-октябрь 2014	Открытый запрос предложений	нет
11	45.3	4530010	Проектирование и строительно-монтажные работы по мероприятиям технологического присоединения сетевой организации	Соответствие ТУ, ГОСТу, СНИПам				07424000000	г.Невинномыск	начальная (максимальная) цена договора не установлена	по факту поступления заявок	в зависимости от присоединяемой мощности	Закупка у единственного поставщика (подрядчика)	нет

Генеральный директор ОАО "НЭСК" Ильенко А.В.



(подпись)
М.П.

07.02.2014 г.

(дата утверждения)