

Перечень изменений

1. Добавлена Закупка в строку № 201:

201	35.1 2	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительномонтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств земельного участка под строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки по ул. Водопроводная 321А к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК». - Строительство КТП-240. - Строительство КЛ-0,4кВ№240.1 от КТП-240 РУ-0,4кВ Ф-1 до ВРУ-0,4кВ, расположенного на границе земельного участка, по ул. Водопроводная 321А - Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №14 ВЛ-10 кВ №9 "Водопроводная" до опоры №14.1 ВЛ 10 кВ №9 "Водопроводная" Строительство КЛ-10кВ от опоры № 14.1 ВЛ-10кВ №9 "Водопроводная" до КТП-240	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Усл.е д.	1.00	07000 00000 0	Ставропольский край	2738150,72 Российский рубль	11.2022	03.2023	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-----------	-------	---	---	-----	-------------	------	---------------------	---------------------	--------------------------------	---------	---------	--	-----

2. Добавлена Закупка в строку № 202:

202	26.30	26.30 .50.1 33	Приобретение каналообразу- ющего оборудо- вания согласно спецификации	Дата изготовле- ния – 2022 год. Гарантийный срок эксплуата- ции – 5 лет с даты изготовления.	796	Шту ка	6.00	07000000 000	Ставропольский край	463613,13 Рос- сийский рубль	11.2022	12.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	----------------------	---	---	-----	-----------	------	-----------------	------------------------	---------------------------------	---------	---------	---	-----

3. Добавлена Закупка в строку № 203:

203	27.32	27.32	Поставка Кабеля АПвПу2г 1*185/50-10кВ	1. Кабель дол- жны быть без меха- нических поврежде- ний. 2. Качество то- вара должно подтвер- ждаться соответствую- щими сертификатами качества.	006	Мет р	1940	07000000 000	Ставрополь- ский край	1798787.4 Российский рубль	11.2022	12.2022	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	-------	-------	---	---	-----	----------	------	-----------------	--------------------------	----------------------------------	---------	---------	---	-----

4. Добавлена Закупка в строку № 204:

204	42.2	42.2 2.1	Выполнение строи- тельно-монтажных работ по объекту: - Внедрение системы контроля баланса сетей в ТП и КТП	1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом соответ- ствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно- монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устране- ние выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказ- чика».	876	Усл.е д.	1.00	07000 00000 0	Ставро- польский край	579304,18 Россий- ский рубль	11.2022	02.2023	Закупка у един- ственного по- ставщика (под- рядчика, испол- нителя) (до 01.07.18)	Нет
-----	------	-------------	---	--	-----	-------------	------	---------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------	---------	---	-----

Исполнительный директор АО «НЭСК»

_____ М.А. Карасев 29.11.2022