Сведения об изменениях в ранее заключенных договорах.
	№ п/п
	Данные договора, в который вносятся изменения
	Сведения об изменениях
	Дата внесения изменений

	1
	№ 176 от 23.09.2011 г.
	1) увеличение стоимости работ (с учетом необходимости проведения дополнительных) на 729 109 руб.

2) продление срока окончания работ до 30.09.2012 г.
	Доп.соглашение от 23.08.2012 г.

	2
	№ 122/04/КОТ-ЕИ от 03.05.2012 г.
	продление срока окончания работ – сентябрь 2012 г.
	Доп.соглашение от 27.08.2012 г.

	3
	№ 113/04/КОТ от 02.05.2012 г.
	продление срока окончания работ – сентябрь 2012 г.
	Доп.соглашение от 27.08.2012 г.

	4
	№ 114/04/КОТ от 02.05.2012 г.
	продление срока окончания работ – сентябрь 2012 г.
	Доп.соглашение от 27.08.2012 г.
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